



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНСТРОЙ ДНР)**

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания коллегии
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Донецкой Народной Республики

г. Донецк

26 апреля 2018 года

1. Об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов в Донецкой Народной Республике.
2. Об утверждении Программы подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов, эксплуатации и ремонту объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилого фонда Донецкой Народной Республики.



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНСТРОЙ ДНР)**

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ №6

г.Донецк

26 апреля 2018 года

Об итогах отопительного
сезона 2017-2018 годов в
Донецкой Народной Республике

В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики отопительный сезон 2016-2017 годов на территории Донецкой Народной Республики начался 15 октября 2017 года.

Запуск котельных и подача теплоносителя потребителям, учитывая особенности газотранспортной системы Республики, выполнялись основным теплоснабжающим предприятием ГП «Донбасстеплоэнерго» в технологическом режиме. Производство тепловой энергии осуществлялось 1135 отопительными котельными, которые обеспечивали теплоснабжением более 14 тысяч объектов жилищно-гражданского назначения.

В отопительный сезон 2017-2018 годов серьезных аварий на объектах теплоснабжения, повлекших за собой длительное отключение систем отопления и чрезвычайных ситуаций, допущено не было.

Вместе с этим, перебои в снабжении потребителей тепловой энергией по причине простоя котельных в отопительный период 2017-2018 годов по сравнению с отопительным периодом 2016-2017 годов возросли на 29 процентов и составили 12,5 тысяч часов. Из них 74 процента простоев - по причине прекращения подачи электроэнергии, в том числе аварийных - 60 процентов

В прошедший отопительный сезон на тепловых сетях было зарегистрировано 586 аварийных ситуаций, что привело к прекращению подачи теплоносителя потребителям в течение 9,6 тысяч часов.

Для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, Минстроем ДНР в течение отопительного периода было предоставлено ГП «Донбасстеплоэнерго» порядка 4 км трубной продукции различного диаметра, 152 насоса, более 300 единиц запорной арматуры и фитингов. Для поддержания

нормативного водно-химического режима систем теплоснабжения было выделено 5 тн технической и 124 тн таблетированной соли.

На внутренних системах отопления за прошедший отопительный период зафиксировано 238 аварийных ситуаций, что привело к прекращению оказания услуги потребителям по централизованному отоплению более чем на 4,4 тысячи часов. Наибольшее количество аварийных ситуаций пришлось на октябрь 2017 года, а также январь и март 2018 года.

Несмотря на имеющиеся проблемы по обеспечению устойчивого питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов, разбалансирования системы централизованного водоснабжения допущено не было.

В отдельных населенных пунктах отмечается резкое увеличение расхода технической соли на содержание автомобильных дорог.

Имеются отдельные замечания к объемам и качеству выполнения ремонтно-восстановительных работ на объектах второго этапа восстановления.

Принимая во внимание показатели функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2017-2018 годов,

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

1. Информацию и.о. заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Мизевича Р.С. об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов в Донецкой Народной Республике - принять к сведению.
2. Работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2017-2018 годов в целом признать удовлетворительной.
3. Обратить внимание:
 - 3.1 Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики на достаточно высокую аварийность на электросетях и силовом оборудовании в осенне-зимний период 2017-2018 годов, что сказалось на неустойчивой работе объектов жизнеобеспечения населенных пунктов
 - 3.2 ГК «Донбасгаз», ГП «Донбасстеплоэнерго» на высокую степень аварийности тепловых сетей в городах Макеевке, Снежное, Ждановка, Енакиево, Амвросиевском и Тельмановском районах.

Министр



С.С. Наумец



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНСТРОЙ ДНР)**

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ №7

г.Донецк

26 апреля 2018 года

Об утверждении Программы
подготовки к отопительному сезону
2018-2019 годов, эксплуатации и ремонту
объектов жизнеобеспечения,
социальной сферы и жилого фонда
Донецкой Народной Республики

Исходя из анализа функционирования объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Донецкой Народной Республики в отопительный сезон 2017-2018 годов, в соответствии с поручением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики, администрациями городов и районов Донецкой Народной Республики были разработаны мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

На основании представленных материалов, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики сформирована Программа подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов, эксплуатации и ремонта объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилого фонда Донецкой Народной Республики.

Принимая во внимание нормы Положения о коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики (далее по тексту – Минстрой ДНР), утвержденного приказом Минстроя ДНР от 22.06.2015 №45,

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов, эксплуатации и ремонту объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилого фонда Донецкой Народной Республики (прилагается).
2. Обратить внимание руководства ГП «Донбасстеплоэнерго» на снижение объема ремонтных работ на распределительных сетях централизованного теплоснабжения в условиях роста аварийных ситуаций на таких сетях в прошедший отопительный сезон.

3. В связи с высоким уровнем аварийных ситуаций на электросетях в прошедшем осенне-зимнем периоде, рекомендовать Министерству угля и энергетики Донецкой Народной Республики проанализировать ситуацию с энергоснабжением объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Донецкой Народной Республики, принять меры по обеспечению устойчивого энергоснабжения в предстоящий отопительный сезон, а запланированные мероприятия, в разрезе городов и районов ДНР, представить в Минстрой ДНР для рассмотрения на заседании межведомственного штаба по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов.

4. ГК «Донбассгаз» (Филиппов С.А.) совместно с ГП «Донбасстеплоэнерго» (Капленко Р.А.) отработать лимиты потребления газа по каждому городу и району для работы в предстоящий отопительный сезон, позволяющие обеспечить качественные показатели теплоносителя, подаваемого на жилые дома и объекты социальной сферы.

5. Определить для администраций городов и районов Донецкой Народной Республики, предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, следующую дорожную карту по срокам и уровню обеспечения выполнения утвержденных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов:

- 01 мая 2018 года – 5 проц. выполнения мероприятий;
- 01 июня 2018 года – 20 проц. выполнения мероприятий;
- 01 июля 2018 года – 40 проц. выполнения мероприятий;
- 01 августа 2018 года – 60 проц. выполнения мероприятий;
- 01 сентября 2018 года – 90 проц. выполнения мероприятий;
- 01 октября 2018 года – 100 проц. выполнения мероприятий.

6. Главам администраций городов и районов Донецкой Народной Республики:

6.1. Обеспечить, начиная с 01.05.2018, своевременное представление в Минстрой ДНР отчетности о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 годов в соответствии с формами, предусмотренными Распоряжением Минстроя ДНР №56-од от 21.03.2018г. «О подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019 годов».

6.2. С целью соблюдения правил содержания дорог в осенне-зимний период, а также недопущения нецелевого использования бюджетных средств, обратить внимание, при расчете потребности технической соли для приготовления противогололедного посыпочно-го материала, на соответствие нормам Методики подготовки улично-дорожной сети населенных пунктов к зимнему периоду, утвержденной Приказом Минрегионстроем Украины №319 от 17.07.2013.

6.3. Принять меры по своевременной подготовке всех сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, независимо от формы собственности и принадлежности, к предстоящему отопительному сезону.

6.4. Взять на личный контроль ситуацию с выплатой заработной платы на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, погашения дебиторской задолженности государственных и муниципальных предприятий и учреждений за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а также не допустить социальную напряженность в трудовых коллективах предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

6.5. Активизировать работу по контролю за расчетами потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

О результатах проводимой работы информировать Минстрой ДНР ежеквартально.

7. Главам администраций городов и районов Донецкой Народной Республики, Министерству образования и науки ДНР, Министерству здравоохранения ДНР, Министерству транспорта ДНР, Министерству культуры ДНР, Министерству труда и социальной политики ДНР, Министерству угля и энергетики ДНР, ГП «Донбасстеплоэнерго», КП «Компания «Вода Донбасса», ГП «Вода Донбасса», РП «Республиканская энергопоставляющая компания»:

7.1. Обратить внимание на персональную ответственность за качество и своевременность подготовки к предстоящему отопительному сезону объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда.

7.2. При оформлении документации о результатах подготовки объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов руководствоваться Правилами подготовки теплового хозяйства к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минстроя ДНР от 06.10.2015 №12-нпа (регистрация в Минюсте ДНР № 659 от 15.10.2015) (с соответствующими изменениями).

8. ГП «Донбасстеплоэнерго» (Капленко Р.А.) подготовить в срок до 04 мая 2018 года расчет затрат в разрезе населенных пунктов Республики по проведению работ по промывке внутридомовых систем отопления и представить его в Минстрой ДНР.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Мизевича Р.С.

Министр



С.С. Наумец